

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Förderung der Berufsbildung an landwirtschaftlichen Colleges in der Ukraine (FABU)

Vorstellung der im 1. Halbjahr 2022 geplanten Aktivitäten

Hans Georg Hassenpflug, Projektleiter

Kiew/Bonn, 9. Februar 2022

Projektdurchführer



Agenda


- **Ausgangssituation**
- **Projekttablauf- Projektmanagementplan**
- **Inhaltliche Fokussierung der Projektarbeit**
- **Handlungs- und Aktionsfelder im 1. Halbjahr 2022**
- **Meilensteine im 1. Halbjahr 2022**
- **Schlusswort - Ausblick**

Ausgangssituation


Handlungs- und Aktionsfelder der 1. Projektphase

1. Überarbeitung der Ausbildungsstandards und Curricula (Inhalte und Methoden)
2. Überarbeitung/Aktualisierung der Lehr- und Lernmethoden
3. Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fach- und Lehrkräften in den Pilotcolleges und auf ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben
4. Stärkere Integration von Praktika bzw. Ausbildungszeiten auf den landwirtschaftlichen Betrieben in die Ausbildung
5. Verbesserung der technischen Ausstattung von WMZ VFPO und den vier Pilotcolleges
6. Neue Wege der Zusammenarbeit Betrieb/Unternehmen und College

Projektlauf- und Projektmanagementplan



Inhaltliche Fokussierung der Projektarbeit



Projektmanagement

1. Sicherstellung der Projektinfrastruktur
2. Registrierung des Projektes - Akkreditierung des Projektes
3. Festschreibung des indikativen Arbeitsplanes für das 1.HJ 2022
4. Erarbeitung, Abstimmung und Umsetzung eines Monitoring- & Evaluierungskonzeptes für die 2. Projektphase
5. Organisation und Durchführung eines Kick-off-Meetings und einer Sitzung der Projektsteuerungsgruppe
6. Berichterstattung gemäß Projekt- und Leistungsbeschreibung – Projekturzbericht, monatlichen Berichte an das Ministerkabinett etc.
7. Regelmäßiger Informationstausch mit den anderen bilateralen Kooperationsprojekten und anderen Akteuren in der Ukraine
8. Aktualisierung der Flyer, Banner, Roll-Ups und Web-Seite
9. Öffentlichkeitsarbeit

Fachpraktische Arbeit – vorbereitende Maßnahmen

1. Reaktivierung der Arbeitsgruppen (FAGs/GAG) zum Thema: Berufsbildung und Curricula-Weiterentwicklung – Arbeitskonzept inklusive Terminplanung
2. Reaktivierung der Arbeitsgruppe „Technologisches Praktikum“ (Arbeitskonzept inklusive Terminplanung)
3. Bildung einer Arbeitsgruppe im Rahmen des interministeriellen Beirats der RADA für die Agrarausbildung des MBW und MAPE zum Thema: Reform der Ausbildung an den Agrarcolleges
4. Baseline Studie zum rechtlichen Status, zur Finanzierung und zur Arbeit (Lehrinhalte, Personal etc.) der fünf Lehrzentren im Zuständigkeitsbereich MAPE

Fachpraktische Arbeit – vorbereitende Maßnahmen

5. Identifizierung von Themen für die Fort- bzw. Weiterbildung der Dozenten*innen
6. Identifizierung von Themen für weitere Unterrichtsmaterialien und Lehrmodule
7. Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Umsetzung des „Technologischen Praktikums“
8. Mobilisierung von Betrieben für das Technologische Praktikum im Jahr 2022
9. Vorbereitung der Bestandsaufnahme der Rechtsvorschriften mit Relevanz für die fünf Fachdisziplinen an den Pilotcolleges

Handlungs- und Aktionsfelder im 1. HJ 2022

Fachpraktische Arbeit – vorbereitende Maßnahmen

10. Praktikumsbegleiter*innen an den vier Colleges und bei WMZ VFPO installieren - Anforderungsprofil, Job-Description, Arbeitsleitfaden etc.
11. Planung, Vorbereitung und Umsetzung einer Fachinformationsfahrt für ukrainische Entscheidungsträger und weitere Zielgruppen zum Thema: Rechtsgrundlagen und best practice Beispiele des deutschen dualen Ausbildungssystems (2022)
12. Unterstützung von AKI bei der Vorbereitung und Umsetzung des Praktikantenaustauschs im Jahr 2022
13. Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Umsetzung des „Technologischen Praktikums“ und der Mobilisierung von Praktikumsbetrieben

Meilensteine im 1. Halbjahr 2022

Projektmanagement

- Wiederherstellung der IT-Arbeitsfähigkeit
- Projektregistrierung
- Projektakkreditierung
- 1. Sitzung der Projektsteuerungsgruppe
- Organisation und Durchführung 1. Fachinformationsfahrt nach Deutschland

Meilensteine im 1. Halbjahr 2022

Fachpraktische Arbeit

- Baseline-Studie Lehrzentren
- Leitfaden zum Anforderungsprofil und zu dem Arbeits- bzw. Aufgabenfeld des Praktikumsbegleiters/der Praktikumsbegleiterin an den Agrarcolleges
- Mobilisierung von Betrieben für das Technologische Praktikum
- Bestandsaufnahme der Rechtsvorschriften mit Relevanz für die fünf Fachdisziplinen an den Pilotagrarcollages

Schlusswort - Ausblick

*Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Sobald man aufhört, treibt man zurück.*

Benjamin Britten



Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!